
    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação
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Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/02/22
Parcela 1

mar/22
Parcela 2

abr/22
Parcela 3

mai/22
Parcela 4

jun/22
Parcela 5

jul/22
Parcela 6

ago/22
Parcela 7

set/22
Parcela 8

out/22
Parcela (%) 50,63% 49,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 40.331,37 39.327,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 50,63% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 40.331,37 79.659,20 79.659,20 79.659,20 79.659,20 79.659,20 79.659,20 79.659,20

Parcela (%) 100,00% 40,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.003,53 1.003,53 1.003,53 1.003,53 1.003,53 1.003,53 1.003,53 1.003,53

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 39.327,84 78.655,67 78.655,67 78.655,67 78.655,67 78.655,67 78.655,67 78.655,67

Local

Data

SERVIÇOS PRELIMINARES 1.003,53

22 de dezembro de 2021

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 79.659,20

1.

2. SERVIÇOS ELÉTRICOS 78.655,67

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
24,87%

AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE / ENDEREÇO

ILUMINAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

ILUMINAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

ÁREA IMÓVEL N° 43, INTEGRADA A ZONA URBANA, DE 
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

OBJETO
GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL

DESON.
Não

AÇÃO / MODALIDADE

MUNICÍPIO DE ALPESTRE ALPESTRE/RS
MUNICÍPIO / UF

GESTOR

nov-21
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

ILUMINAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

ILUMINAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA
LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE ALPESTRE
PROGRAMA

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

CREA RS 134510-DCAU RS A190218-0

CINTIA LAZZAROTO COPATTI
ENGENHEIRO CIVIL ARQUITETA E URBANISTA

RRT SI11526847R01CT001

DANIEL IANSSEN

Grau de Sigilo
#PUBLICO


