
    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/07/22
Parcela 1

ago/22
Parcela 2

set/22
Parcela 3

out/22
Parcela 4

nov/22
Parcela 5

dez/22
Parcela 6

jan/23
Parcela 7

fev/23
Parcela 8

mar/23
Parcela (%) 12,18% 17,42% 12,83% 19,32% 16,61% 21,63% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 56.019,56 80.126,94 59.019,76 88.827,35 76.397,78 99.468,08 0,00 0,00

Acumulado (%) 12,18% 29,61% 42,44% 61,76% 78,37% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 56.019,56 136.146,50 195.166,26 283.993,61 360.391,39 459.859,47 459.859,47 459.859,47

Parcela (%) 100,00% 40,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 6.212,87 6.212,87 6.212,87 6.212,87 6.212,87 6.212,87 6.212,87 6.212,87

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 13.138,48 13.138,48 13.138,48 13.138,48 13.138,48 13.138,48 13.138,48 13.138,48

Parcela (%) 100,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 4.595,97 4.595,97 4.595,97 4.595,97 4.595,97 4.595,97 4.595,97 4.595,97

Parcela (%) 100,00% 5,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.766,17 1.766,17 1.766,17 1.766,17 1.766,17 1.766,17 1.766,17 1.766,17

Parcela (%) 100,00% 70,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 6.776,34 6.776,34 6.776,34 6.776,34 6.776,34 6.776,34 6.776,34 6.776,34

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 34.861,93 34.861,93 34.861,93 34.861,93 34.861,93 34.861,93 34.861,93 34.861,93

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 9.841,77 9.841,77 9.841,77 9.841,77 9.841,77 9.841,77 9.841,77 9.841,77

Parcela (%) 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 11.021,70 11.021,70 11.021,70 11.021,70 11.021,70 11.021,70 11.021,70 11.021,70

Parcela (%) 100,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 13.998,46 13.998,46 13.998,46 13.998,46 13.998,46 13.998,46 13.998,46 13.998,46

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 33.837,00 33.837,00 33.837,00 33.837,00 33.837,00 33.837,00 33.837,00

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 10.493,37 10.493,37 10.493,37 10.493,37 10.493,37 10.493,37 10.493,37

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 15.051,42 15.051,42 15.051,42 15.051,42 15.051,42 15.051,42 15.051,42

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.294,71 1.294,71 1.294,71 1.294,71 1.294,71 1.294,71 1.294,71

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 6.997,50 6.997,50 6.997,50 6.997,50 6.997,50 6.997,50 6.997,50

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 3.740,28 3.740,28 3.740,28 3.740,28 3.740,28 3.740,28

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.997,50

4.1. CONCRETO ARMADO - PILARES 10.493,37

4.2. CONCRETO ARMADO - VIGAS 15.051,42

5. IMPERMEABILIZAÇÃO 3.740,28

6. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 32.258,94

2.1.

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 459.859,47

1.

2. MOVIMENTOS EM TERRA 13.138,48

ESCAVAÇÃO 4.595,97

2.2. REATERRO 1.766,17

2.3.

3.3. CONCRETO ARMADO - VIGA BALDRAME 13.998,46

4. SUPERESTRUTURA 33.837,00

CONCRETO ARMADO - SAPATAS 
ISOLADAS

9.841,77

SERVIÇOS INICIAIS 6.212,87

ATERRO 6.776,34

3. INFRAESTRUTRA - FUNDAÇÕES 34.861,93

3.1.

3.2. NIVELAMENTO FUNDAÇÃO 11.021,70

4.3. LAJE PRÉ-MOLDADA 1.294,71

4.4.
CONCRETO - VERGAS E 

CONTRAVERGAS

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
24,87% 15,28%

OBJETO
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - 2ª ETAPA 

INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, RECREATIVA E DE LAZER - LAJ. CARNEIRO
LOCALIDADE / ENDEREÇO

AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO - 2ª ETAPA - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, RECREATIVA E DE LAZER - LAJEADO CARNEIRO

LOTE RURAL Nº 96-A, VILA LAJEADO CARNEIRO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AÇÃO / MODALIDADE

DESON.
Não

MINISTÉRIO DA CIDADANIA
PROGRAMA
ESPORTE, CIDADANIA E AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO - 2ª ETAPA - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, RECREATIVA E DE LAZER - LAJEADO CARNEIRO
LOCALIDADE DO SINAPI

913486/2021

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE ALPESTRE ALPESTRE/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

fev-22
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Grau de Sigilo
#PUBLICO



Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/07/22
Parcela 1

ago/22
Parcela 2

set/22
Parcela 3

out/22
Parcela 4

nov/22
Parcela 5

dez/22
Parcela 6

jan/23
Parcela 7

fev/23
Parcela 8

mar/23
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 32.258,94 32.258,94 32.258,94 32.258,94 32.258,94 32.258,94

Parcela (%) 0,00% 71,36% 0,00% 28,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 71,36% 71,36% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 46.289,94 46.289,94 64.870,89 64.870,89 64.870,89 64.870,89 64.870,89

Parcela (%) 0,00% 100,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 46.289,94 46.289,94 46.289,94 46.289,94 46.289,94 46.289,94 46.289,94

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 18.580,95 18.580,95 18.580,95 18.580,95 18.580,95

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 23.020,54 23.020,54 23.020,54 23.020,54 23.020,54 23.020,54

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 14.741,61 14.741,61 14.741,61 14.741,61 14.741,61 14.741,61

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 7.546,74 7.546,74 7.546,74 7.546,74 7.546,74 7.546,74

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 732,19 732,19 732,19 732,19 732,19 732,19

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 7,96% 92,04% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 7,96% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 2.794,67 35.090,52 35.090,52 35.090,52 35.090,52

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 2.794,67 2.794,67 2.794,67 2.794,67 2.794,67

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 32.295,85 32.295,85 32.295,85 32.295,85

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 44.101,93 44.101,93 44.101,93 44.101,93

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 25.162,79 25.162,79 25.162,79 25.162,79

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 9.545,86 9.545,86 9.545,86 9.545,86

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 7.736,03 7.736,03 7.736,03 7.736,03

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.657,25 1.657,25 1.657,25 1.657,25

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.075,82 9.075,82 9.075,82

Parcela (%) 4,95% 0,00% 0,00% 95,05% 29,30% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 4,95% 4,95% 4,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.806,28 1.806,28 1.806,28 36.523,18 36.523,18 36.523,18 36.523,18 36.523,18

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.806,28 1.806,28 1.806,28 1.806,28 1.806,28 1.806,28 1.806,28 1.806,28

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.812,97 1.812,97 1.812,97 1.812,97 1.812,97

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 7.191,88 7.191,88 7.191,88 7.191,88 7.191,88

7.1. COBERTURA 46.289,94

12.2. CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 1.812,97

12.3. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 7.191,88

12. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 36.523,18

12.1. ENTRADA DE ENERGIA 1.806,28

10.4. VIDROS 1.657,25

11. PINTURA 9.075,82

10.2. JANELAS 9.545,86

10.3. ÓCULO 7.736,03

10. ESQUADRIAS 44.101,93

10.1. PORTAS 25.162,79

9.1. REVESTIMENTO EXTERNO 2.794,67

9.2. REVESTIMENTO INTERNO 32.295,85

8.3. RAMPA 732,19

9. REVESTIMENTO DE PAREDES 35.090,52

8.1. PISO EM CONCRETO 14.741,61

8.2. REVESTIMENTO 7.546,74

7.2. FORRO 18.580,95

8. PAVIMENTAÇÃO 23.020,54

7. SISTEMA DE COBERTURA 64.870,89

6. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 32.258,94



Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/07/22
Parcela 1

ago/22
Parcela 2

set/22
Parcela 3

out/22
Parcela 4

nov/22
Parcela 5

dez/22
Parcela 6

jan/23
Parcela 7

fev/23
Parcela 8

mar/23
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 17.383,90 17.383,90 17.383,90 17.383,90 17.383,90

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 8.328,15 8.328,15 8.328,15 8.328,15 8.328,15

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 8.485,81 8.485,81 8.485,81 8.485,81 8.485,81

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 2.882,41 2.882,41 2.882,41 2.882,41 2.882,41

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.472,08 1.472,08 1.472,08 1.472,08 1.472,08

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 4.131,32 4.131,32 4.131,32 4.131,32 4.131,32

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 24.249,02 24.249,02 24.249,02 24.249,02 24.249,02

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 8.505,69 8.505,69 8.505,69 8.505,69 8.505,69

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 493,98 493,98 493,98 493,98 493,98

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 60,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 15.249,35 15.249,35 15.249,35 15.249,35 15.249,35

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.114,17 25.114,17 25.114,17

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.488,14 64.488,14 64.488,14

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.438,83 5.438,83 5.438,83

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.203,93 38.203,93 38.203,93

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.500,38 14.500,38 14.500,38

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 789,95 789,95 789,95

Local

Data

15. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 25.114,17

16.
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO 
64.488,14

14.2. VENTILAÇÃO 493,98

14.3. CAIXAS E ACESSÓRIOS 15.249,35

14. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 24.249,02

14.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES 8.505,69

13.2. REGISTROS E OUTROS 1.472,08

13.3. CAIXAS E ACESSÓRIOS 4.131,32

13. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 8.485,81

13.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC 2.882,41

12.4. CABOS E FIOS CONDUTORES 17.383,90

12.5.
LUMINÁRIAS, TOMADAS E 

INTERRUPTORES
8.328,15

18 de abril de 2022

17. SERVIÇOS FINAIS 789,95

16.1. ALARME DE INCÊNDIO 5.438,83

16.2. HIDRANTE E MANGOTINHO 38.203,93

16.3. RESERVATÓRIO E PISO DE SUPORTE 14.500,38

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

CINTIA LAZZAROTO COPATTI
ARQUITETA E URBANISTA

SI11526064R02CT001
CAU RS A190218-0


